

Evaluation de la ligne Express E84 Waremme - Namur: Suivi du plan d'actions intermédiaire

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Echéance ou mise en oeuvre
Premier suivi des réalisations des actions détaillées dans ce plan d'action	Toutes	AOT	Réalisé
Renfort d'offre dominicale estudiantine vers Namur et vers Liège	Toutes	AOT	Réalisé
Augmentation de l'amplitude horaire jusque 20h20 au départ de Namur	Toutes	AOT	Réalisé
Organiser l'évaluation complète de l'offre (indicateurs, etc.) dont:	Toutes	AOT	Réalisé
- Controler l'affichage des horaires à tous les arrêts de la ligne	Toutes	AOT	Réalisé
- Evaluation de l'intermodalité en gare de Namur et en gare de Waremme (parcours client, signalétique, horaire)	Toutes	AOT	Réalisé
- Evaluation de l'intermodalité en gare de Namur et en gare de Waremme (taux d'usage des correspondances avec cette ligne)	Toutes	SNCB et OTW	Réalisé partiellement
Mise en service du renfort d'offre dominicale estudiantine vers Namur et vers Liège	Toutes	OTW	Réalisé
Augmentation effective de l'amplitude horaire jusque 20h20 au départ de Namur	Toutes	OTW	Réalisé
Ajout d'un arrêt à "Bierwart Carrefour" car arrêt déjà équipé qui permet de desservir la commune de Héron et de permettre l'intermodalité	Héron et Fernelmont	OTW	Réalisé
Adaptation des horaires pour une réduction du temps de parcours entre la "Namur gare" et "Bouge Somal"	Toutes	OTW	Réalisé
Permutation d'arrêt "Franc-Warêt Calvaire" au lieu de "Franc-Warêt Carrefour"	Fernelmont	OTW	Réalisé
Renommer arrêt "Avin Tige Jacqueline" en "Avin Cipler"	Braives et Hannut	OTW	Réalisé
Gestion d'un dossier d'aménagement d'arrêts conjoints (abris bus, quais, information voyageurs, et rack à vélo):	Toutes	OTW	Réalisé partiellement/en cours
- Aménager l'arrêt de "Namur Rue du Premier Lanciers"	Namur	OTW	En cours
- Aménager l'arrêt "Fernelmont PAE"	Fernelmont	OTW	En cours
- Aménager l'arrêt "Avin Tige Jacqueline"	Braives et Hannut	OTW	En cours
- Aménager l'arrêt de "Burdinne rue du Marais"	Burdinne	OTW	En cours
- Aménager l'arrêt de "Hannut Place Hallet"	Hannut	OTW	Réalisé
- Aménager l'arrêt de "Braives Chaussée Romaine"	Braives	OTW	En cours
- Aménager l'arrêt de "Omal Les Tombes"	Geer	OTW	Non réalisé
Adaptation opérationnelles sur base des constats d'intermodalité de l'inspection AOT	Toutes	OTW	Réalisé
Installer le wifi dans les bus	Toutes	OTW	Non réalisé
Vente des tickets unitaires dans le bus	Toutes	OTW	Réalisé

Evaluation de la ligne Express E84 Waremme - Namur: Suivi du plan d'actions intermédiaire

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Echéance ou mise en oeuvre
Développement du nombre de point TEC le long de l'itinéraire (vente tickets jetables)	Toutes	OTW	Non réalisé
Promotion de la ligne à la suite du plan d'actions	Toutes	OTW	Réalisé
Promotion B2B de la ligne à la suite du plan d'actions	Toutes	OTW	Non réalisé
Sécuriser les abords de l'arrêt "Avin Tige Jacqueline" (éclairage, panneaux de circulation, etc.)	Braives et Hannut	SPW Routes	En cours
Sécuriser les abords de l'arrêt "Franc-Warêt Calvaire" (éclairage, passage piéton, panneaux de circulation, etc.)	Fernelmont	SPW Routes	Pas d'information
Ralier l'arrêt "Fernelmont PAE" à l'ensemble du zoning (cheminement piéton, autres)	Fernelmont	BEP	En cours
Ralier l'arrêt "Fernelmont PAE" au village de Noville-les-bois (cheminement vélo)	Fernelmont	Commune	Réalisé partiellement
Analyse et aménagement des cheminements sécurisés vélos depuis les localités vers les arrêts de la E84	Toutes	Communes et GAL's	Réalisé partiellement