

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E20 Liège - Marche - Marloie : Plan d'actions détaillé

	Actions	Communes concernées	Responsable	Date échéance
Tactique	Augmentation de la fréquence pour atteindre un bus toutes les 30 min en heures de pointe	Toutes	AOT	OCBM Automne 2022
	Renfort d'offre dominicale estudiantine vers Liège	Toutes	AOT	OCBM Automne 2022
	Intégration du besoin des correspondances aux gares de Huy et/ou Ciney lors du redéploiement de la zone "Huy"	Clavier Tinlot Nandrin Neupré	AOT	2026
Evaluation finale	Evaluation de la pertinence de l'intermodalité vers Namur en gare de Marloie dans le cadre de l'évaluation finale	Toutes	AOT/OTW/SNCB	OCM Printemps 2024
	Evaluation de la pertinence de l'intermodalité vers Arlon en gare de Marloie dans le cadre de l'évaluation finale	Toutes	AOT/OTW/SNCB	OCM Printemps 2024
	Mesure de l'impact des abonnements '18-24 ans' à 12 euros dans les prochaines données de fréquentation dans le cadre de l'évaluation finale de l'offre	Toutes	OTW	OCM Printemps 2024
Opérationnalisation	Mise en service de l'augmentation de la fréquence en heures de pointe	Toutes	OTW	2023
	Mise en service d'une offre dominicale vers Liège pour les étudiants	Toutes	OTW	2023
	Analyse de la possibilité d'ajouter un arrêt dans le zoning industriel Nord de Baillonville au regard des contraintes de vitesse commerciale et de traversée piétonne sécurisée	Somme-Leuze	OTW	2023
	Harmonisation du graphisme sur les plaques d'arrêts desservis par les lignes express	Toutes	OTW	En cours
Accessibilité	Aménagement des arrêts: abris, quais, bancs, information voyageurs	Toutes	OTW	En cours
	Aménagement de cheminements sécurisés de mobilité active vers les arrêts (stratégie mobipôles - PIMACI)	Toutes	Communes	2024
	Entretien des arrêts	Toutes	Communes	
	Installation d'abris vélos sécurisés aux arrêts	Toutes	GAL/communes (financement OTW)	
	Identification des quais à rendre accessibles aux PMR et aménagement de ceux-ci	Toutes	OTW	En cours
	Adaptation du matériel roulant aux PMR	Toutes	OTW	Réalisé
	Aménagement et sécurisation du parking à hauteur de l'arrêt Ochain Carrefour (dans le cadre de PIMACI)	Clavier	Commune/GAL (SPW MI)	

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E20 Liège - Marche - Marloie : Plan d'actions détaillé

Etude de la possibilité de développer des services de mobilité locale flexible pour couvrir les first et last miles autour de certains arrêts	Toutes	GAL	
---	--------	-----	--