

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E5 Nivelles - Namur: Plan d'action détaillé

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant	Évaluation finale 2025
Evolution des ambitions tactiques:	Toutes	AOT	OCBM printemps 2022	Marie Vidotto marie.vidotto@spw.wallonie.be	
- Ajouter la desserte de la commune de Gembloux (Mazy)	Gembloux	AOT			Fait
- Augmentation de la fréquence en heures de pointe pour atteindre 1 bus toutes les 30 min vers Namur le matin (7h-9h) et	Toutes				Fait
- Augmentation de l’amplitude horaire jusque 22h en cohérence avec les ambitions issues des PRT de Gembloux et Nivelles					A faire (ambition)
Organiser l'évaluation finale de l'offre (indicateurs, etc.) complétée notamment par les éléments suivants:	Toutes	AOT	2025		Fait
- Suivi des réalisations des actions détaillées dans ce plan d'action		AOT			Fait
- Evaluation de l'intermodalité en gare de Namur (notamment au regard de la mise en service de la gare multimodale) et en gare de Nivelles (pertinences et taux d'usage des correspondances avec cette ligne)		SNCB et OTW		Correspondant non identifié	Fait
- Analyse des besoins pour une offre dominicale		AOT		Marie Vidotto	Politique d'accessibilité (PA) en cours
- Impact sur la part modale		AOT & OTW	A faire		
- Impact de l'offre sur les autres offres existantes/parallèles		AOT	Fait		
Opérationnalisation de l'offre:	Toutes	OTW	2023	Exploitation DT BW Charles Scarpe charles.scarpe@letec.be	
- Augmentation de la fréquence en heures de pointe					Fait
- Augmentation effective de l’amplitude horaire jusque 22h					À faire
Assurer les correspondances ambitionnées:	Toutes	OTW			
- Aménager des cheminements clairs entre les quais (bus et train) à Nivelles		SNCB et Ville	2024	Ville / SNCB	Améliorer dans la mesure des contraintes des lieux
- Evaluer la faisabilité d'installation d'écran dans le bus les heures de départ et d'arrivée des trains en correspondances et, le cas échéant, les installer		OTW	A intégrer dans des projets régionaux - Délais à déterminer	Go Digital / Eve-Marie Hibo	À faire

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E5 Nivelles - Namur: Plan d'action détaillé

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant	Évaluation finale 2025
- Informer des correspondances visées dans les horaires de bus		OTW	2023	Sandrine trousson	À faire
- Mettre à disposition des chauffeurs les informations relatives aux retards des trains en correspondance en amont des départs de bus		OTW	A intégrer dans des projets régionaux - Délais à déterminer	Go Digital / Eve-Marie Hibo	À faire
Adaptation des horaires pour une adéquation du temps de parcours à Mazy	Gembloux	OTW	2023	Exploitation DT BW	Fait
Aménagement d'infrastructures routières:		OTW/SPW Routes	Délais à déterminer	Vincent Newman	
- Aménager des infrastructures priorisant les bus à l'entrée de Ville de Namur (N4) en vue d'améliorer la vitesse commerciale et la ponctualité de l'offre (en parallèle du projet du Plan Infrastructure SPW 2019-2024)	Namur				Fait / À faire
- Aménager des infrastructures priorisant les bus sur la N93 à l'entrée de Ville de Nivelles (tronçon Thines - Pharmacie militaire) en vue d'améliorer la vitesse commerciale et la ponctualité de l'offre (en parallèle du projet du Plan Infrastructure SPW 2019-2024)	Nivelles				À faire
Aménagement d'arrêts (abribus, quais, information voyageurs, et racks à vélo):	Toutes	OTW	2024	Vincent Newman	Fait / A faire
- Aménager l'arrêt de "Nivelles, Zoning Nord" (abribus, racks à vélos)	Nivelles				À faire
- Aménager l'arrêt "Nivelles, Petit Baulers" (abribus, banc, racks à vélos)	Nivelles				À faire
- Aménager l'arrêt "Nivelles, Rue Willame" (abribus, banc)	Nivelles	Nivelles & OTW			Améliorer dans la mesure des contraintes des lieux
- Aménager l'arrêt "Nivelles, D'Hondt" (quais, banc, racks à vélos)	Nivelles				Fait + envisager meilleur placement

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E5 Nivelles - Namur: Plan d'action détaillé

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant	Évaluation finale 2025
- Aménager l'arrêt "Houtain-le-Val, Garage" (abribus, banc, racks à vélos)	Genappe	OTW			Demande en cours TEC
- Aménager l'arrêt "Sart-Dames-Avelines, Route de Villers-Perwin" (abribus, banc, racks à vélos)	Villers-la-Ville				En cours
- Aménager l'arrêt "Marbais, Village" (abribus, banc, racks à vélos)	Villers-la-Ville				À faire
- Aménager l'arrêt "Mazy, Station" (abribus)	Gembloux				Fait + en cours
- Aménager l'arrêt "Belgrade, Chemin de la Plaine" (abribus, banc,	Namur				À faire
Installer des prises USB dans les bus	Toutes	OTW	Fait		Fait / A faire
Informers correctement sur l'accessibilité PMR des arrêts	Toutes	OTW	A intégrer dans des projets régionaux - Délais à déterminer	Emmanuel Lecharlier	Fait
Informers correctement sur l'accessibilité PMR du matériel roulant	Toutes			Service technique DG	Fait
Promotion de la ligne à la suite du plan d'actions	Toutes	OTW	Délais en fonction de d'action à concerter	Pascale Genot (B2B) Sandrine Trousson (Com)	Fait / À poursuivre
Promotion B2B de la ligne à la suite du plan d'actions					Fait / À poursuivre
Evaluer la faisabilité d'installation d'informations des passages des bus en temps réel aux arrêts et le cas échéant, les installer	Toutes	OTW	A intégrer dans des projets régionaux - Délais à déterminer	Go Digital / Eve-Marie Hibo	Fait / À faire
Evaluer la faisabilité d'installation d'information voyageurs en temps réels dans les bus via écran et bande sonore (arrêts, correspondances, etc.) et le cas échéant, les installer	Toutes	OTW		Go Digital / Eve-Marie Hibo	À faire
Aménager et sécuriser les arrêts (trottoirs, éclairages, passages pour piétons, taques podotactiles et lissées):	Toutes	SPW Routes/CPSR		Districts routiers SPW	À poursuivre
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Nivelles, zoning nord" (éclairage, etc.)	Nivelles		A définir	District routier de Nivelles Correspondant non identifié	À faire
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Nivelles, D'Hondt" (trottoirs et passage pour piétons, etc.)	Nivelles				Fait
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Houtain-le-Val,	Genappe				À faire

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E5 Nivelles - Namur: Plan d'action détaillé

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant	Évaluation finale 2025
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Marbais, Village" (éclairage, trottoirs, passage pour piétons etc.)	Villers-la-Ville				À faire
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Sombreffe, Poste"	Sombreffe	SPW Routes/CPSR	A définir	Stéphane Dupont stephane.dupont@spw.wallonie.be	Fait
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Mazy, Station"	Gembloux				Fait
- Sécuriser les abords de l'arrêt "Rhisnes - Ecolys" (éclairages, feux sonores, taques podotactiles)	La Bruyère				Fait
Ralier l'arrêt "Rhisnes - Ecolys" à l'ensemble du zoning (cheminement piéton, autres)	La Bruyère, Namur	BEP	A définir	Claire Van Kerrebroeck cvk@bep.be	Fait
Ralier l'arrêt "Nivelles - Zoning Nord" à l'ensemble du zoning (cheminement piéton, autres)	Nivelles	InBW	A définir	Non identifié	Fait
Ralier l'arrêt "Nivelles - Petit Baulers" à l'ensemble du zoning (cheminement piéton, autres)	Nivelles	InBW	A définir	Non identifié	Fait
Analyse et aménagement des cheminements sécurisés vélos depuis les localités vers les arrêts de la E5 Nivelles - Namur	Toutes	Communes	A définir	Echevins et CEM's	Fait / À poursuivre
Développer des services de mobilité locale flexible au sein des PAE	Nivelles, Namur, Gembloux	En attente d'un cadre régional	/	/	/
Non-ajout arrêt Bothey	Gembloux	/	/	/	Ajouté / maintenu suite aux demandes
Non-déplacement d'arrêt à Sombreffe, Poste	Sombreffe	/	/	/	/
Non-détour d'itinéraire au sein du PAE Ecolys	Toutes	/	/	/	Évoqué (à évaluer) / Réploiement Gembloux
Non-installation du wifi dans les bus	Toutes	/	Abandonné	/	Abandonné