

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E5 Nivelles - Namur: Plan d'action détaillé

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant
Evolution des ambitions tactiques:	Toutes	AOT	OCBM printemps 2022	Marie Vidotto marie.vidotto@spw.wallonie.be
- Ajouter la desserte de la commune de Gembloux (Mazy)	Gembloux			
- Augmentation de la fréquence en heures de pointe pour atteindre 1 bus toutes les 30 min vers Namur le matin (7h-9h) et au retour de Namur le soir (16h-19h)	Toutes	AOT		
- Augmentation de l'amplitude horaire jusque 22h en cohérence avec les ambitions issues des PRT de Gembloux et Nivelles				
Organiser l'évaluation finale de l'offre (indicateurs, etc.) complétée notamment par les éléments suivants:	Toutes	AOT	2025	Correspondant non identifié
- Suivi des réalisations des actions détaillées dans ce plan d'action		AOT		
- Evaluation de l'intermodalité en gare de Namur (notamment au regard de la mise en service de la gare multimodale) et en gare de Nivelles (pertinences et taux d'usage des correspondances avec cette ligne)		SNCB et OTW		
- Analyse des besoins pour une offre dominicale		AOT		
- Impact sur la part modale		AOT & OTW		
- Impact de l'offre sur les autres offres existantes/parallèles		AOT		
Opérationnalisation de l'offre:	Toutes	OTW	2023	Exploitation DT BW Charles Scarpe charles.scarpe@letec.be
- Augmentation de la fréquence en heures de pointe				
- Augmentation effective de l'amplitude horaire jusque 22h				
Assurer les correspondances ambitionnées:	Toutes	OTW		
- Aménager des cheminements clairs entre les quais (bus et train) à Nivelles		SNCB et OTW	2024	Correspondant non identifié
- Evaluer la faisabilité d'installation d'écran dans le bus les heures de départ et d'arrivée des trains en correspondances et, le cas échéant, les installer		OTW	A intégrer dans des projets régionaux - Délais à déterminer	Go Digital / Eve-Marie Hibo
- Informer des correspondances visées dans les horaires de bus		OTW	2023	Sandrine trousson
- Mettre à disposition des chauffeurs les informations relatives aux retards des trains en correspondance en amont des départs de bus		OTW	A intégrer dans des projets régionaux - Délais à déterminer	Go Digital / Eve-Marie Hibo

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E5 Nivelles - Namur: Plan d'action détaillé

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant
Adaptation des horaires pour une adéquation du temps de parcours à Mazy	Gembloux	OTW	2023	Exploitation DT BW
Aménagement d'infrastructures routières:				
- Aménager des infrastructures priorisant les bus à l'entrée de Ville de Namur (N4) en vue d'améliorer la vitesse commerciale et la ponctualité de l'offre (en parallèle du projet du Plan Infrastructure SPW 2019-2024)	Namur	OTW/SPW Routes	Délais à déterminer	Vincent Newman
- Aménager des infrastructures priorisant les bus sur la N93 à l'entrée de Ville de Nivelles (tronçon Thines - Pharmacie militaire) en vue d'améliorer la vitesse commerciale et la ponctualité de l'offre (en parallèle du projet du Plan Infrastructure SPW 2019-2024)	Nivelles			
Aménagement d'arrêts (abribus, quais, information voyageurs, et racks à vélo):	Toutes			
- Aménager l'arrêt de "Nivelles, Zoning Nord" (abribus, racks à vélos)	Nivelles	OTW	2024	Vincent Newman
- Aménager l'arrêt "Nivelles, Petit Baulers" (abribus, banc, racks à vélos)	Nivelles			
- Aménager l'arrêt "Nivelles, Rue Willame" (abribus, banc)	Nivelles	Nivelles & OTW		
- Aménager l'arrêt "Nivelles, D'Hondt" (quais, banc, racks à vélos)	Nivelles			
- Aménager l'arrêt "Houtain-le-Val, Garage" (abribus, banc, racks à vélos)	Genappe			
- Aménager l'arrêt "Sart-Dames-Avelines, Route de Villers-Perwin" (abribus, banc, racks à vélos)	Villers-la-Ville	OTW		
- Aménager l'arrêt "Marbais, Village" (abribus, banc, racks à vélos)	Villers-la-Ville			
- Aménager l'arrêt "Mazy, Station" (abribus)	Gembloux			
- Aménager l'arrêt "Belgrade, Chemin de la Plaine" (abribus, banc, racks à vélos)	Namur			
Installer des prises USB dans les bus	Toutes	OTW		
Informers correctement sur l'accessibilité PMR des arrêts	Toutes	OTW	A intégrer dans des projets régionaux - Délais à déterminer	Emmanuel Lecharlier
Informers correctement sur l'accessibilité PMR du matériel roulant	Toutes			Service technique DG
Promotion de la ligne à la suite du plan d'actions	Toutes	OTW	Délais en fonction de d'action à concerter	Pascale Genot (B2B)
Promotion B2B de la ligne à la suite du plan d'actions				Sandrine Trousson (Com)

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E5 Nivelles - Namur: Plan d'action détaillé

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant
Evaluer la faisabilité d'installation d'informations des passages des bus en temps réel aux arrêts et le cas échéant, les installer	Toutes	OTW	A intégrer dans des projets régionaux - Délais à déterminer	Go Digital / Eve-Marie Hibo
Evaluer la faisabilité d'installation d'information voyageurs en temps réels dans les bus via écran et bande sonore (arrêts, correspondances, etc.) et le cas échéant, les installer	Toutes	OTW		Go Digital / Eve-Marie Hibo
Aménager et sécuriser les arrêts (trottoirs, éclairages, passages pour piétons, taques podotactiles et lissées):	Toutes	SPW Routes/CPSR	A définir	Districts routiers SPW
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Nivelles, zoning nord" (éclairage, etc.)	Nivelles			District routier de Nivelles Correspondant non identifié
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Nivelles, D'Hondt" (trottoirs et passage pour piétons, etc.)	Nivelles			
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Houtain-le-Val, Garage" (éclairage, etc.)	Genappe			
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Marbais, Village" (éclairage, trottoirs, passage pour piétons etc.)	Villers-la-Ville			
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Sombreffe, Poste" (éclairage, etc.)	Sombreffe			
- Aménager et sécuriser les abords de l'arrêt "Mazy, Station" (éclairage, trottoirs, etc.)	Gembloux	SPW Routes/CPSR	A définir	
- Sécuriser les abords de l'arrêt "Rhisnes - Ecolys" (éclairages, feux sonores, taques podotactiles)	La Bruyère			
Ralier l'arrêt "Rhisnes - Ecolys" à l'ensemble du zoning (cheminement piéton, autres)	La Bruyère, Namur	BEP	A définir	Claire Van Kerrebroeck cvk@bep.be
Ralier l'arrêt "Nivelles - Zoning Nord" à l'ensemble du zoning (cheminement piéton, autres)	Nivelles	InBW	A définir	Non identifié
Ralier l'arrêt "Nivelles - Petit Baulers" à l'ensemble du zoning (cheminement piéton, autres)	Nivelles	InBW	A définir	Non identifié
Analyse et aménagement des cheminements sécurisés vélos depuis les localités vers les arrêts de la E5 Nivelles - Namur	Toutes	Communes	A définir	Echevins et CEM's

Evaluation intermédiaire de la ligne Express E5 Nivelles - Namur: Plan d'action détaillé

Annexe 1

Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant
Développer des services de mobilité locale flexible au sein des PAE	Nivelles, Namur, Gembloux	En attente d'un cadre régional	/	/
Non-ajout arrêt Bothey	Gembloux	/	/	/
Non-déplacement d'arrêt à Sombreffe, Poste	Sombreffe	/	/	/
Non-détour d'itinéraire au sein du PAE Ecolys	Toutes	/	/	/
Non-installation du wifi dans les bus	Toutes	/	Abandonné	/