

## Evaluation intermédiaire de la ligne 30 "Angre - St-Ghislain" : Plan d'actions détaillé

### Annexe 1

	Actions	Commune(s) concernée(s)	Responsable de l'action	Date d'échéance ou de mise en oeuvre	Correspondant
Tactique	Participer à l'étude de redéploiement de la zone "Mons Borinage"	Toutes	AOT	OCBM printemps 2023	
	Organiser l'évaluation finale de l'offre (indicateurs, etc.) complétée notamment par les éléments suivants:	Toutes		OTW	OCBM printemps 2024
	Etude de comparaison entre les chiffres théoriques de correspondances (abonnements TEC+SNCB) et une enquête O/D				
Opérationnalisation	<b>Assurer les correspondances ambitionnées</b>	Toutes	OTW	Janvier 2023	
	Assurer les correspondances ambitionnées à St-Ghislain afin de permettre la correspondance vers Mons et Bruxelles				
Promotion	Promotion de la ligne auprès des citoyens en amont des améliorations de ponctualité	Toutes	Communes	Décembre 2022 (si améliorations de ponctualité bien réalisées pour janvier 2023)	
	Promotion de la ligne auprès des citoyens en aval des améliorations de ponctualité		Communes	En juin et août 2023	
	Campagne « faire signe pour que le bus s'arrête »	Toutes	OTW		